

Objetivo	Requisitos gerais da ITIE	Resultado Geral	Resultado esperado (Output)	Actividade			Responsável	Responsável	Atribuição de Orçamento (USD)	Fonte de Financiamento	Execução orçamental	Ponto de situação
				Nº actividade	Ano							
Criar Capacidade Técnica e Operacional do Comité Nacional de Coordenação e do Secretariado Nacional de modo a Viabilizar a Implementação Efetiva da ITIE em Angola	1. Supervisão efetiva por parte do Grupo Multipartite (A ITIE exige a supervisão efetiva pelas diversas partes envolvidas. Os principais elementos relacionados à supervisão pelo grupo multipartite incluem: (1.1) o compromisso do governo; (1.2) o envolvimento das empresas; (1.3) o envolvimento da sociedade civil; (1.4) o estabelecimento e o funcionamento de um grupo multipartite; e (1.5) um plano de trabalho acordado com objetivos claros para a implementação da EITI e um cronograma alinhado com os prazos estabelecidos pelo Comité Diretor da ITIE)	Assegurar o compromisso do governo e o envolvimento da sociedade civil, o estabelecimento e funcionamento de um grupo de múltiplas partes interessadas, um plano de trabalho acordado, objetivos claros e um calendário realista, alinhado com os prazos estabelecidos pelo conselho da ITIE e aumentar do conhecimento dos membros do MSG	Output - Compromisso Governamental dos Princípios e Normas da ITIE	1	2020	Declaração de Sua Excelência o Presidente da Republica de Angola manifestando interesse na aderência a ITIE .	Secretariado CNC(MSG)	CNC	0.00	OGE	0.00	Ação executada em Agosto 2020
				2	2020	Evento de abertura de Cerimónia para o novo MSG .	Secretariado CNC(MSG)	CNC	0.00	OGE	0.00	Ação executada em Junho 2021
				3	2020	Publicação da carta com todos os Novos Membros do MSG como Signatários (Pós-eleição) .	Secretariado CNC(MSG)	CNC	0.00	OGE	0.00	Ação executada em Junho 2021
				4	2020	Assinar Memorando de Entendimento entre as Partes Interessadas do Governo para a implementação da ITIE .	Secretariado CNC/GOV	CNC/G	0.00	OGE	0.00	Ação executada em Junho 2021
				5	2023	Quota anual ao Secretariado Internacional da ITIE .	Secretariado CNC/GOV		30.000.00	OGE	0.00	Submetido o comprovativo do pagamento das quotas ao MINFIN, referente aos anos de 2021,2022 e 2023.
			Output-Criar os procedimentos operacionais administrativos e organizativo da ITIE-AO	6	2021	Constituição do Secretariado Nacional da ITIE-AO .	Secretariado CNC(MSG)	CNC	0.00	OGE	0.00	Ação realizada em Junho 2021.
				7	2021	Criação da estrutura de funcionamento da organização administrativa do CNC, com normas procedimentos	Secretariado CNC(MSG)	CNC	65,254.00	OGE	65,254.00	Em execução.
				8	2021	Meios técnicos, logísticos de suporte ao funcionamento do Secretariado da CNC .	Secretariado CNC(MSG)		254,876.98	OGE	254,876.98	Ação executada na integra. O MIREMPET, suportou toda a despesas relativa a esta iniciativa.
				9	2021	Suporte logístico a realização de reuniões e deslocações no interior de Angola .	Secretariado CNC(MSG)		32,987.68	Outros financiadores voluntários	0.00	Ação executada na integra. Para as reuniões ordinárias do CNC ITIE realizadas em sede do MIREMPET, os custos com a imobilização sala, meios técnicos e logísticos são suportados pelo MIREMPET. Asreuniões realizaas nas instalações dos membros do CNC ITIE, os custos com a mobilização da sala de trabalho e mios logísticos, são suportadis pelas respectivas instituições. Não houve desembolos directos de outros finaciadores voluntários.
				10	2021	Prestação de serviço administrativos para suporte ao funcionamento da estrutura do Secretariado do CNC	Secretariado CNC(MSG)		288,000.00	OGE	232,987.00	Ação executada na integra.
				11	2021	Definição do modelo de financiamento das actividades a executar pelo CNC incluindo o mapeamento das fontes de financiamento .	Secretariado CNC(MSG)	CNC	0.00	OGE	0.00	Ação executada na integra.
				12	2021	Elaboração dos Termos de Referencia do Secretariado Nacional e actualização .	Secretariado CNC(MSG)	CNC	0.00	OGE	0.00	Ação executada na integra.
				13	2021	Consulta e aprovação de documentos e procedimentos operacionais por parte do MSG	Secretariado CNC(MSG)	CNC	0.00	OGE	0.00	Ação executada na integra.
			Output - Reforço da base de conhecimentos, capacidade e competências para ITIE-AO/MSG sobre o funcionamento da ITIE	14	2021	Mapeamento da base de membros do MSG (nível de entidade) e divulgação (Sector Privado, Governo e OSCs)	Secretariado CNC(MSG)	CNC	0.00	OGE	0.00	Ação executada na integra.
				15	2021	Garantir e apoiar as OSCs e o Sector Privado a desenvolverem procedimentos eleitorais transparentes	Secretariado CNC/SP/OSC	CNC/S	8,760.00	Outros financiadores voluntários	0.00	Ação executada na integra. Não houve desembolso financeiro de outras financiadores voluntários .
				16	2021	Realização de eleições para a indústria e a sociedade civil e apresentar os representantes do Governo	OSC & SP	OSC &	0.00	OGE	0.00	Ação executada na integra.
				17	2021	Monitorização do processo eleitoral, registo e divulgação do processo	Secretariado CNC(MSG)	CNC	0.00	OGE	0.00	Ação executada na integra.
				18	2021	Nomeação do CNC (MSG), Presidente e do Director Executivo	GOV	GOV	0.00	OGE	0.00	Ação executada na integra.
				19	2022	Identificação de novos membros do Grupo de Trabalho	Secretariado CNC(MSG)	MSG	0.00	OGE	0.00	Ação executada na integra.
			Output - Plano de trabalho anual do MSG	20	2023	Formação de Indução sobre questões-chave da implementação da ITIE (tributação, regime fiscal , etc.)	Secretariado CNC(MSG)	CNC	45,386.00	OGE	0.00	Ação não realizada
				21	2021; 2022; 2023; 2024	Troca de experiencia com outros países implementadores da ITIE (ex. Moçambique) .	Secretariado CNC(MSG)	CNC	37,976.00	OGE	37,976.00	Ação executada. Houve a realização de intercambio na fase de submissão do formulário de adesão, na fase pós submissão do primeiro relatório.
				22	2022; 2023; 2024	Participação do CNC MSG na Conferência Mineira de Petróleo e Gás (INDABA 2022-2023) .	Secretariado CNC(MSG)	CNC	28,765.00	OGE	28,765.00	Ação executada na integra.
				23	2021; 2022; 2023	Organização de reuniões estratégicas para os membros dos MSG, a fim de promover uma melhor coordenação e fluxo de informação.	Secretariado CNC(MSG)	MSG	3,587.00	Outros financiadores voluntários	0.00	Ação executada na integra. Custos suportados pelo MIREMPET, não houve o desembolso de outros financiadores.
				24	2024	Realização de estudo para identificação de possíveis obstáculos à implementação da ITIE em Angola e estratégias de mitigação de riscos .	Secretariado CNC(MSG)	MSG	53,987.00	OGE	0.00	Ação não realizada
				25	2021	Elaboração de Planos Anuais de Actividades para o triénio 2021 - 2023	CNC(MSG)	MSG	1,575.00	Outros financiadores voluntários	0.00	Ação executada na integra. Custos suportados pelo MIREMPET, não houve o desembolso de outros financiadores.
				26	2022	Relatório Anual de actividades 2021 e Elaboração do Plano Anual 2022	CNC(MSG)	MSG	12,876.90	Outros financiadores voluntários	0.00	Ação executada na integra. Custos suportados pelo MIREMPET, não houve o desembolso de outros financiadores.
				27	2023	Relatório Anual de actividades 2022 e Elaboração do Plano Anual 2023	CNC(MSG)	MSG	1,757.00	Outros financiadores voluntários	0.00	Ação executada na integra. Custos suportados pelo MIREMPET, não houve o desembolso de outros financiadores.
				28	2024	Relatório Anual de actividades 2023	CNC(MSG)	MSG	1,757.00	Outros financiadores voluntários	0.00	Ação executada na integra. Custos suportados pelo MIREMPET, não houve o desembolso de outros financiadores.

Objetivo	Requisitos gerais da ITIE	Resultado Geral	Resultado esperado (Output)	Atividade			Responsável	Respon sável	Atribuição de Orçamento (USD)	Fonte de Financiamento	Execução orçamental	Ponto de situação		
			Output - Candidatura de Angola Elaborada	29	2022	Preparação para submissão da Candidatura à Direção da ITIE Internacional	CNC(MSG)	CNC	0.00	OGE	0.00	Ação executada na íntegra.		
				30	2022	Organização da documentação de suporte a ser anexada à candidatura de Angola à ITIE e apresentação no MSG	CNC(MSG)	MSG	0.00	OGE	0.00	Ação executada na íntegra.		
				31	2022	Submissão da candidatura à Direção da ITIE Internacional	Secretariado CNC(MSG)	CNC	0.00	OGE	0.00	Ação executada na íntegra.		
			Output - Divulgação atempada dos relatórios anuais da ITIE-AO com base nos requisitos da EITI.	32	2022; 2023	Realização de formação para o Secretariado e para o Administrador Independente relativa ao planeamento e entrega do requisito 4 - Conceção e conclusão dos modelos de relatórios e preparação do primeiro Relatório da EITI-AO	Secretariado CNC(MSG)	CNC	22,346.00	OGE	0.00	Ação executada na íntegra. O Secretariado Internacional assumiu o custo das acções de formação no ano de 2022, 2023 e 2024.		
				33	2023	Contratação e nomeação de Administrador Independente para o 1º Relatório da ITIE-AO	Secretariado CNC(MSG)	CNC	185,600.00	OGE	185,600.00	Ação executada na íntegra.		
				34	2023	Contratação de consultoria técnica legal e de comunicação	Secretariado CNC(MSG)		120,567.00	OGE	0.00	Ação não realizada		
				35	2023; 2024	Formação às Empresas, Governo e membros do MSG envolvidas no pagamento e recebimentos de receitas, sobre os modelos de preenchimento de dados a incluir no relatório da ITIE-AO	AGT/CNC	AGT/C	64,000.00	OGE	0.00	Ação executada na íntegra. O Secretariado Internacional assumiu o custo das acções de formação no ano de 2022, 2023 e 2024.		
				36	2023	Visita de intercambio ao Secretariado Internacional da ITIE	Secretariado CNC(MSG)	CNC	54,398.00	OGE	54,398.00	Ação executada na íntegra.		
				37	2023	Apresentação, aprovação e publicação do 1º Relatório da ITIE-AO no MSG e através de briefing/noticias	CNC(MSG)	MSG	35,200.00	OGE	19,765.00	Ação executada na íntegra. O MIREMPET assumiu o custo desta actividade.		
				38	2024	Impressão e divulgação do 1º Relatório da ITIE-AO	Secretariado CNC(MSG)	CNC	13,987.00	OGE	0.00	Ação em execução.		
				39	2024	Workshop sobre as lições a retirar do 1º relatório ITIE-AO (para as partes interessadas relevantes)								
						CNC(MSG)	MSG	26,098.00	OGE	0.00	Ação em execução.			
			Output - reuniões realizadas ao longo dos três anos.	40	2021; 2022; 2024	Realização de reuniões trimestrais do MSG (mínimo oito) para avaliação do progresso das actividades e para acompanhamento do desempenho global da implementação da ITIE em Angola	CNC(MSG)	MSG	16,987.00	OGE	15,786.00	Ação executada na íntegra.		
				41	2024	Organização de visitas de campo às regiões extrativas para membros do Secretariado e do MSG.	CNC(MSG)	CNC	18,609.00	OGE	0.00	Ação não realizada		
Melhorar e Reforçar a transparência na gestão das receitas do sector extrativo, melhoramento do quadro legal e institucional, e do processo de atribuição de contratos e licenças	Requisito 2 Marco legal e institucional, incluindo a concessão de contratos e licenças. (Os requisitos da EITI sobre a transparência do marco legal e a concessão de direitos na indústria extrativa incluem: (2.1) marco legal e regime fiscal; (2.2) concessão de contratos e licenças; (2.3) registo de licenças; (2.4) contratos; (2.5) beneficiários efetivos; e (2.6) participação estatal no sector extrativo.	Divulgações sobre a forma como o Sector Extrativo é gerido, permitindo às partes interessadas compreender as leis e procedimentos para a atribuição de direitos de exploração e produção, o quadro legal, regulamentar e contratual aplicável ao sector extrativo e as responsabilidades institucionais do Estado na gestão das receitas arrecadadas no sector	Output - Análise de lacunas, quadros jurídicos, regulamentares e políticos	42	2024	Investigação, análise e apresentação da informação relevante para o Estudo de Âmbito do Enquadramento Legal e regime fiscal, tanto para a exploração mineira como para o petróleo e gás em Angola e apresentação das conclusões ao MSG e a outros intervenientes-chave (identificados).				Outros financiadores voluntários	0.00			
				43	2024	Divulgação pública das alterações legais, regulamentares e políticas nos sites Web da ITEI-AO	GTT	MSG	123,654.00		Outros financiadores voluntários	0.00	Ação em execução.	
			44	2023; 2024	Desenvolvimento de um plano de divulgação de contratos, licenças e respetivas adendas em vigor na indústria extrativa, e de informações sobre beneficiários efetivos, em conjunto com as entidades governamentais.	Secretariado CNC(MSG)	CNC	57,987.91	OGE	0.00	Ação em execução.			
	45	2024	Workshop para apresentação dos resultados					Outros financiadores voluntários	0.00					
	46	2024	Mapeamento dos dados de produção, consumo e exportação (petróleo, gás e mineração), incluindo análise da necessidade de criação de uma política de publicação de dados.	GTT/Empresas do Sector	CNC	0.00		Outros financiadores voluntários	0.00	Ação não realizada				
	47	2023	Publicação dos dados de produção, consumo e exportação para o triénio de 2021- 2023	Secretariado CNC/Empresas do Sector	CNC	0.00		Outros financiadores voluntários	0.00	Dados publicados no 1º relatório e 2º relatório				
	Promover a divulgação pública dos impostos, taxas e contribuições do sector extractivo, incluindo os benefícios e processo de transferências das	Requisito 4.Recebimento de receitas. (A ITIE exige a divulgação abrangente dos pagamentos de empresas e receitas do governo provenientes das indústrias extrativas)	Divulgação da informação sobre impostos, taxas e contribuições arrecadadas pelo Estado no sector, incluindo a participação do Estado através de empresas publicas	Output - Estudo de Âmbito das Receitas Recolhidas como preparação para o primeiro Relatório da EITI-AO	48	2023	Desenvolvimento dos Termos de Referência para o Administrador Independente (AI);	Secretariado CNC(MSG)	CNC	0.00	OGE	0.00	Ação executada na íntegra.	
49					2023	Determinação das receitas totais das operações extrativas a serem incluídas no Relatório da ITIE-AO, incluindo a discriminação dos montantes recebidos e definição do nível de Materialidade	GTT	MSG	0.00	OGE	0.00	Ação realizada em alinhamento com o definido no âmbito da elaboração do primeiro relatório ITIE.		
50					2023	Apresentação de resultados de validação junto do MSG	CNC(MSG)	MSG	12,754.00	OGE	8,754.00	Ação executada na íntegra.		
51				2024	Desenvolvimento de um plano de divulgação de Beneficiários Efetivos, junto com o sector privado.	GTT	CNC	120,324.00	OGE	0.00	Ação em execução.			
52				2024	Levantamento e mapeamento do Cadastro Flexível das Industrias Extrativas e Definição de Plataforma Agregadora/Reguladora de Dados/Informações	GTT	CNC	349,566.90	OGE	0.00	Ação em execução.			
53				2024	Realização de um Estudo sobre a participação das empresas públicas (SOE) no sector mineiro e petrolífero, incluindo sobre as regras e práticas prevalectentes entre o governo e as empresas publicas que abrangem o financiamento, a governação.	CNC(MSG)	MSG	75,765.00	Outros financiadores vnltários	0.00	Ação em execução.			
54				2024	Produção de relatórios para a revisão anual dos resultados e do impacto da implementação da EITI na gestão dos recursos minerais e petrolíferos em Angola, incluindo o grau de cumprimento dos requisitos do Padrão da ITIE	CNC(MSG)		90,234.00	OGE	0.00	Ação não realizada.			
55				2024	Promoção da divulgação sistemática dos dados dos relatórios da ITIE-AO, em formato de dados abertos on-line, tornando-os compreensíveis e acessíveis a todos.	GOV	GOV	80,987.00	OGE	0.00	Ação não realizada.			
Requisito 5. Alocação de receitas. (Os Requisitos relacionados a alocações de receitas incluem: (5.1) distribuição de receitas; (5.2) transferências subnacionais; e (5.3) gestão de receitas e gastos)				Output - Garantir e recolha de dados relacionados com actividades de afetação de receitas para a divulgação sistemática .	56	2023	Acompanhamento do processo de recolha de dados sobre as receitas das operações extrativas para o Relatório da ITIE-AO, incluindo quaisquer pagamentos subnacionais (por exemplo, royalties distritais)	Secretariado CNC	CNC	0.00	OGE	0.00		Ação realizada em alinhamento com o definido no âmbito da elaboração do primeiro relatório ITIE.
				57	2023	Divulgação das despesas sociais e ambientais das empresas extrativas, por meio do Relatório da ITIE-AO (captação de pagamentos "intangíveis", sociais e ambientais às comunidades e ao governo e informação sobre despesas relacionadas com responsabilidade social e programas de remediação, incluindo "Pessoas afectadas pelo projeto" (ressentimento, etc.);	AI	AI	0.00	OGE	0.00		Ação realizada em alinhamento com o definido no âmbito da elaboração do primeiro relatório ITIE.	

ITIE

Ministério de Transição Energética e Indústria Extractiva

ANGOLA

PLANO DE TRABALHO DO COMITÉ NACIONAL DE COORDENAÇÃO DA ITIE- ANGOLA (2021-2024)

Legenda

BALANÇO D

Objetivo	Requisitos gerais da ITIE	Resultado Geral	Resultado esperado (Output)	Actividade			Responsável	Responsável	Atribuição de Orçamento (USD)	Fonte de Financiamento	Execução orçamental	Ponto de situação	
receitas as comunidades hspedeiras	Requisito 6. Resultados e impacto. Debate público	Melhorar o conhecimento sobre os benefícios que os cidadãos obtêm resultado da investimento realizado na indústria de extração garantir maior acesso a informação sobre a ITIE-AO	Output - Melhor consciência dos impactos dos extrativos levando a uma melhor gestão e responsabilização dos impactos sociais e ambientais por parte dos detentores de obrigações	58	2024	Elaboração de um estudo sobre transição energética, um conceito, que actua com o propósito de substituir a utilização de fontes finitas e prejudiciais ao meio ambiente, como os combustíveis fósseis, por fontes renováveis , como a solar, biogas e eólica.	Ministerio da Energia e MCTA		15,876.98	Outros financiadores voluntários	0.00	Acção em execução.	
				59	2023	Análise da contribuição do sector extractivo para a economia (por exemplo, dimensão do sector extractivo em relação ao PIB e ao resto da economia, receitas, exportações e emprego gerados em termos absolutos e relativos %); e acompanhamento da actividade para desenvolver uma "ferramenta de acompanhamento da contribuição" para verificar se a contribuição extrativa é a esperada.							Acção realizada, consultar o primeiro relatório ITIE.
			Output- Garantir a gestão das expectativas da população e sociedade no geral, e melhor responsabilização na gestão das receitas do sector	60	2024	Divulgação dos resultados e recomendações do Relatório ITIE -AO junto da sociedade e fazendo uso dos meios de comunicação social. Disseminação do primeiro Relatório da ITIE-AO	AI	AI	0.00	OGE	0.00	Em conclusão a elaboração do plano de divulgação da ITIE.	
	Requisito 7. Resultados e impacto. Debate público		Output - Realização de quatro visitas de campo	61	2024	Disseminação do primeiro Relatório da ITIE-AO junto das comunidades onde os projectos encontram-se localizados	OSC	OSC	40,987.00	OGE	0.00		Em conclusão a elaboração do plano de divulgação da ITIE.
			7.2 Acessibilidade dos dados e dados abertos		62	2022	Definição de Política de Comunicação do CNC (criação domínio para ITIE-AO, para facilitar a comunicação, criação logo,	OSC	OSC	190,254.00	Outros financiadores voluntários		
				Output- Melhorar o nível de acesso a informação sobre o sector extrativo em Angola	63	2022; 2023; 2024	Criação, manutenção e actualização do website da ITIE-AO	Secretariado CNC(MSG)	CNC	97,468.98	Outros financiadores voluntários	97,468.98	
						Secretariado CNC(MSG)	CNC	346,127.98	Outros financiadores voluntários	326,764.00	Acção executada na integra.		
ORÇAMENTO TOTAL									3,055,850.31		1,328,394.96		

Acções realizadas	Accões não realizadas	Acções em execução
1A EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADE 2021- 2024		
Factores críticos de sucesso	Próximos passos	Localização da evidência
N/A	N/A	Formulário de adesão, site ITIE Internacional, site ITIE Angola, site MIREMPET.
N/A	N/A	Formulário de adesão, site ITIE Internacional, site ITIE Angola, site MIREMPET.
N/A	N/A	Formulário de adesão, site ITIE Internacional, site ITIE Angola, site MIREMPET.
N/A	N/A	Formulário de adesão, site ITIE Internacional, site ITIE Angola, site MIREMPET.
		Aguardamos pela conclusão do processamento dos pagamento pelo MINFIN.
	Seleção e recrutamento de técnicos para reforço da equipe.	Documento submetido ao SEPG Abril 2024.
	Seleção e recrutamento de técnicos para reforço da equipe.	Documento submetido ao SEPG Abril 2024.
N/A	N/A	15º andar do edifício do MIREMPET.
N/A	N/A	Consultar o relatório anual.
		Consultar o relatório anual.
N/A	N/A	Formulário de adesão, site ITIE Internacional, site ITIE Angola, site MIREMPET.
N/A	N/A	Formulário de adesão, site ITIE Internacional, site ITIE Angola, site MIREMPET.
N/A	N/A	Formulário de adesão, site ITIE Internacional, site ITIE Angola, site MIREMPET.
N/A	N/A	Formulário de adesão, site ITIE Internacional, site ITIE Angola, site MIREMPET.
N/A	N/A	Formulário de adesão, site ITIE Internacional, site ITIE Angola, site MIREMPET.
N/A	N/A	Formulário de adesão, site ITIE Internacional, site ITIE Angola, site MIREMPET.
N/A	N/A	Formulário de adesão, site ITIE Internacional, site ITIE Angola, site MIREMPET.
N/A	N/A	Formulário de adesão, site ITIE Internacional, site ITIE Angola, site MIREMPET.
N/A	N/A	Formulário de adesão, site ITIE Internacional, site ITIE Angola, site MIREMPET.
N/A	N/A	Ofícios submetidos pelos membros do CNC a indicarem os membros das equipes de trabalho.
	Coordenar a realização da formação com o MINFIN (AGT)	Submissão de email e ofício.
	Em preparação intercambio presencial para Julho 2024.	Templaites com as apresentações .
N/A	N/A	Relatório de participação.
N/A	N/A	Ver acta das sete reuniões ordinárias e primeira reunião extraordinária.
N/A	Lançar concurso para a realização de estudo.	
N/A	N/A	Formulário de adesão, site ITIE Internacional, site ITIE Angola, site MIREMPET.
N/A	N/A	Site ITIE Angola, site MIREMPET.
N/A	N/A	Site ITIE Angola, site MIREMPET.
N/A	N/A	Site ITIE Angola, site MIREMPET.

Acções realizadas	Acções não realizadas	Acções em execução
1ª EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADE 2021- 2024		
Factores críticos de sucesso	Próximos passos	Localização da evidência
N/A	N/A	Formulário de adesão, site ITIE Internacional, site ITIE Angola, site MIREMPET.
N/A	N/A	Formulário de adesão, site ITIE Internacional, site ITIE Angola, site MIREMPET.
N/A	N/A	Formulário de adesão, site ITIE Internacional, site ITIE Angola, site MIREMPET.
N/A	N/A	Templaites com as apresentações .
N/A	N/A	Relatório final.
N/A	Lançar concurso para a realização de estudo.	
		Templaites com as apresentações
N/A	N/A	Site ITIE Angola, site MIREMPET.
N/A	N/A	Site ITIE Angola, site MIREMPET.
	Acção em execução.	Consultar o plano de divulgação.
		Ao longo do processo de divulgação foram sendo realizadas alguns workshops, formações e reuniões, onde aboraram-se as lições aprendidas com a elaboração do 1º Relatório.
N/A	N/A	
		Consultar o plano de divulgação.
Falta de disponibilidade dos técnicos da Indústria para realização desta investigação, sendo que dever-se-a lançar um concurso para a execução desta actividade.		Ofício a ser submetido a ANPG.
Falta de técnico de comunicação para estar responsável para atender esta demanda.		Consultar ofício subetido ao SEPG, para recrutamento de técnicos para reforçar a equipe do Secreariado Nacional.
Falta de disponibilidade dos técnicos da Indústria para realização desta investigação, sendo que dever-se-a lançar um concurso para a execução desta actividade.	Lançar concurso para a realização de estudo.	Consultar 1º relatório ITIE.
	Após desenvolvimento do plano de divulgação, dever-se á realizar a apresentação dos resultados.	Consultar o plano de divulgação.
Falta de disponibilidade de técnicos no Secreariado Nacional para a realização deste manenento.		Consultar ofício subetido ao SEPG, para recrutamento de técnicos para reforçar a equipe do Secreariado Nacional.
		Site ITIE Angola, site MIREMPET.
N/A	N/A	Relatório final.
		1ºrelatório ITIE Angola.
N/A	N/A	Relatório final.
		Consultar 1º e 2º relatório ITIE.
		Consultar relatório com ponto de situação.
		Consultar ofício submetido a Sonangol E.P., ENDIAMA E.P. e SODIAM E.P..
		Consultar ofício subetido ao SEPG, para recrutamento de técnicos para reforçar a equiide do Secreariado Nacional.
		1ºrelatório ITIE Angola.
		1ºrelatório ITIE Angola.
		1ºrelatório ITIE Angola.

Acções realizadas	Acções não realizadas	Acções em execução
1A EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADE 2021- 2024		
Factores críticos de sucesso	Próximos passos	Localização da evidência
	Lançar concurso para a realização de estudo.	Consultar relatório com ponto de situação sobre a implementação da estratégia sobre a transição energética da ANRM, ANPG, Sonangol E.P. e ENDIAMA E.P.
		1ºrelatório ITIE Angola.
		Plano de divulgação.
		Plano de divulgação.
N/A	N/A	Relatório final.
N/A	N/A	Site ITIE.

RESUMO DO BALANÇO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADE 2021-2024

OBJECTIVO	RESULTADO GERAL ESPERADO	Nº ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS	ACTIVIDADES EM EXECUÇÃO	ACTIVIDADES NÃO REALIZADAS
Criar Capacidade Técnica e Operacional do Comité Nacional de Coordenação e do Secretariado Nacional de modo a viabilizar a Implementação Efetiva da ITIE em Angola.	Assegurar o compromisso do governo e o envolvimento da sociedade civil, o estabelecimento e funcionamento de um grupo de múltiplas partes interessadas, um plano de trabalho acordado, objetivos claros e um calendário realista, alinhado com os prazos estabelecidos pelo conselho da ITIE e aumentar do conhecimento dos membros do CNC.	41	34	3	4
Melhorar e Reforçar a transparência na gestão das receitas do sector extractivo, melhoramento do quadro legal e institucional, e do processo de atribuição de contratos e licenças	Divulgações sobre a forma como o Sector Extrativo é gerido, permitindo às partes interessadas compreender as leis e procedimentos para a atribuição de direitos de exploração e produção, o quadro legal, regulamentar e contratual aplicável ao sector extractivo e as responsabilidades institucionais do Estado na gestão das receitas arrecadadas no sector.	6	1	3	2
	Melhoria da transparência a fim de mapear os intervenientes e os investimentos.				
Promover a divulgação publica dos impostos, taxas e contribuições do sector extractivo, incluindo os benefícios e processo de transferências das receitas as comunidades hospedeiras.	Melhorar o conhecimento sobre os benefícios que os cidadãos obtêm resultado da investimento realizado na industria de extração garantir maior acesso a informação sobre a ITIE-AO.	16	7	6	3
		63	42	12	9