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Balanço das Acções e Projectos 2023-2024
OBJECTIVO: Impulsionar e intensificar a reposição de reservas, visando atenuar o declínio acentuado da produção de

hidrocarbonetos.
❑ Meta: Até 2027 a produção de petróleo deverá manter-se acima de 1 000 000 BOPD, contando com a entrada em

produção de novas oportunidades.
❑ 1.ª Prioridade: Desenvolvimento de campos petrolíferos, incluindo redesenvolvimento dos campos maduros e revitalização

das instalações em produção.
❑ 2.ª Prioridade: Optimização do actual processo contratual para produção petrolífera.
❑ 3.ª Prioridade: Exploração e desenvolvimento de novas oportunidades de produção.

OBJECTIVO: Continuar a promover as infraestruturas de suporte, o desenvolvimento do capital humano e as acções de
responsabilidade social.

❑ 1.ª Prioridade: Promoção do capital humano e responsabilidade social.

OBJECTIVO: Concluir a elaboração do Plano Director do Gás e garantir fornecimento de gás natural à indústria de
fertilizantes, siderúrgica e para produção de energia eléctrica.

❑ 1.ª Prioridade: Conclusão do Plano Director do Gás e Operacionalização das actividades definidas.

OBJECTIVO: Promover a coordenação da indústria e iniciativas de eficiência operacional.
❑ 1.ª Prioridade: Promoção de partilha de meios e serviços e colaboração entre operadores para minimização de custos de

produção.

OBJECTIVO: Assegurar a implementação do Projecto de Hidrogénio Verde e a participação do sector de petróleo e gás no
processo de descarbonização nacional.

❑ 1.ª Prioridade: Estudo e implementação de projectos de tecnologias limpas.
❑ 2.ª Prioridade: Descarbonização em toda a cadeia do petróleo e gás.



Produção de 1 133 644 BOPD (UM: Barris de óleo
por dia)

Anos Meta (PDS) Realização Grau de exec.
2023 1,100 MMBOPD 1,099 MMBOPD 99,96%
2024 1,060 MMBOPD 1,134 MMBOPD 107%

1.100 1.0601.099 1.134
99.96%

107%

2023 2024 (Até Novembro, provisório)

Meta (PDS) Realização Grau de exec.

OBJECTIVO: Impulsionar e intensificar a reposição de reservas, visando atenuar o declínio
acentuado da produção de hidrocarbonetos.

❑ Meta: Até 2027 a produção de petróleo deverá manter-se acima de 1 000 000 BOPD, contando
com a entrada em produção de novas oportunidades.

Fundamentos para produção 2023-2027:
❑ 2023 (1,100 MMBOPD): campos Girassol

Infills, CLOV Fase 2+ e Dália Fase 3.
❑ 2024 (1,134 MMBOPD): +25 novos poços.
❑ 2025 (1,098 MMBOPD): produção em novos

campos, infills, e acções de intervenção.
❑ 2026 (1,050 MMBOPD): produção dos

campos Banzala (Bloco 0) e Espadarte
(Bloco 2/05).

❑ 2027 (1,010 MMBOPD): produção dos
campos Dália Fase 4 (Bloco 17) e Césio
(Bloco 18).
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Prioridade: Desenvolvimento de campos petrolíferos, redesenvolvimento dos campos maduros e 
revitalização das instalações em produção.

Acções/Projectos Ponto de situação/Actividades desenvolvidas
❑ Dar início à definição da legislação para o

fomento de projectos para o redesenvolvimento
de campos maduros até final de 2023

▪ Publicado o Decreto Legislativo Presidencial n.º 8/24
de 20 de Novembro sobre o regime jurídico e fiscal
aplicáveis à Produção Incremental.

▪ Observadas acções firmes para o redesenvolvimento
e revitalização das instalações de produção do
campo Dália (Bloco 17).

❑ Analisar a necessidade de revisão do quadro
fiscal e contratual para desenvolver novos
campos marginais

▪ O Decreto Legislativo Presidencial n.º 8/24 abrange o
os campos marginais das áreas de desenvolvimento
não desenvolvidas.

❑ Avaliar a possibilidade da revisão do regime
legal e fiscal actual do sector petrolífero

▪ Submetida ao MIREMPET a proposta de alteração da
actual Lei n.º 2/12, para garantir a sustentabilidade
das empresas nacionais.

OBJECTIVO: Impulsionar e intensificar a reposição de reservas, visando atenuar o declínio
acentuado da produção de hidrocarbonetos.
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OBJECTIVO: Impulsionar e intensificar a reposição de reservas, visando atenuar o declínio
acentuado da produção de hidrocarbonetos.

Prioridade: Desenvolvimento de campos petrolíferos, redesenvolvimento dos campos maduros e 
revitalização das instalações em produção.

Acções/Projectos Ponto de situação/Actividades desenvolvidas
❑ Desenvolver os campos petrolíferos

identificados (p.ex., Mafumeira Centro, 3.ª fase
do CLOV e Agogo)

▪ 2024: Continuam as actividades para o início da
implementação dos projectos estruturantes.

▪ 2025: Entrada em produção dos projectos Agogo Full
Field (campo Ndungu - Bloco 15/06), CLOV Fase 3
(Bloco 17), Begónia (Bloco 17/06) e Infills do Greater
Plutónio (Bloco 18) e KARI Fase 1 (Bloco 32).

▪ 2026: Entrada em produção dos projectos Sanha
Mafumeira Connector (Bloco 0), Agogo Full Field
(campo Agogo - Bloco 15/06).
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OBJECTIVO: Impulsionar e intensificar a reposição de reservas, visando atenuar o declínio
acentuado da produção de hidrocarbonetos.

Prioridade: Desenvolvimento de campos petrolíferos, redesenvolvimento dos campos maduros e 
revitalização das instalações em produção.

Acções/Projectos Ponto de situação/Actividades desenvolvidas
❑ Desenvolver os campos marginais identificados

(p.ex., Ndola Sul, Cameia e Chissonga)
▪ 2025: Entrada em produção do projecto Ndola Sul

(Bloco 0).

▪ 2028: Entrada em produção do projecto Kaminho
(Bloco 20/11).

❑ Perfurar poços de pesquisa adicionais nos
prospectos identificados nas Áreas de
Desenvolvimento

▪ 2023: Perfurados os poços Kora-1 e Lumpembe-1
(Bloco 15/06).

▪ 2024: Perfurados os poços de pesquisa Ben-P-OPAX
(Bloco 14), Likembe-1 (Bloco 15) e Dália-6 (Bloco 17) e
os poços de avaliação Tobias-13 e Tobias-14 (Bloco
KON 11), que resultaram na descoberta de 88 MMBO.

▪ 2025: Prevista a perfuração do poço Acácia-5 (Bloco
17).
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OBJECTIVO: Impulsionar e intensificar a reposição de reservas, visando atenuar o declínio
acentuado da produção de hidrocarbonetos.

Prioridade: Optimização do actual processo contratual para produção petrolífera.

Acções/Projectos Ponto de situação/Actividades desenvolvidas
❑ Introduzir um processo de qualificação de

fornecedores e prestadores de serviços para
actualizar a base de dados de fornecedores e
prestadores pré-aprovados até 2025

▪ Anualmente, publicadas as listas dos bens e serviços
que deverão ser contratados pelas operadoras e
associadas nos Regimes de Exclusividade e de
Preferência.

▪ 2024: Registadas 2 292 empresas, visitadas 913 e
certificadas 1 007.
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OBJECTIVO: Impulsionar e intensificar a reposição de reservas, visando atenuar o declínio
acentuado da produção de hidrocarbonetos.

Prioridade: Exploração e desenvolvimento de novas oportunidades de produção.

Acções/Projectos Ponto de situação/Actividades desenvolvidas
❑ Dar continuidade à estratégia de exploração de

hidrocarbonetos de 2020-2025
▪ 2023: Perfurado o poço Grenadier-1 no Bloco 20/11.

Concluída a aquisição sísmica 2D no Bloco Cabinda
Centro.

▪ 2024: Perfurado o 1.º poço de pesquisa na Bacia
Marítima do Namibe (Arcturus-1 no Bloco 30).
Decorrem actividades de acessibilidade, permissões,
desminagem na Bacia de Etosha-Okavango, e
campanhas de aquisição sísmica 2D (Bloco KON 8),
3D (Associação FS/FST) e 4D (Blocos 17 e 32).

▪ 2025: Prevista a perfuração de 4 poços de pesquisa
(Blocos 0, 1/14, 17 e 47) e 1 poço de avaliação (Bloco
5/06).
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OBJECTIVO: Impulsionar e intensificar a reposição de reservas, visando atenuar o declínio
acentuado da produção de hidrocarbonetos.

Prioridade: Exploração e desenvolvimento de novas oportunidades de produção.

Acções/Projectos Ponto de situação/Actividades desenvolvidas
❑ Prosseguir com a implementação da abordagem

de atribuição de concessões petrolíferas de
2019-2025

▪ 2023 (12): Adjudicados 3 dos 12 blocos licitados e
atribuídos 9 via negociação directa.

▪ 2024 (6): 35 blocos adjudicados à data.
Celebrados MoU com a ExxonMobil (3 Blocos),
ExxonMobil/TotalEnergies (3 Blocos) e Shell (6 Blocos)
para estudos de avaliação do potencial petrolífero.

▪ 2025: serão licitados 9 blocos das Bacias Marítimas
do Kwanza e de Benguela, via Concurso Público
Limitado.
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OBJECTIVO: Concluir a elaboração do Plano Director do Gás e garantir fornecimento de gás
natural à indústria de fertilizantes, siderurgia e para produção de energia eléctrica.

Prioridade: Conclusão do Plano Director do Gás e Operacionalização das actividades definidas.

Acções/Projectos Ponto de situação/Actividades desenvolvidas
❑ Concluir e garantir a aprovação do Plano

Director do Gás até final de 2024
▪ Plano Director do Gás em fase de aprovação pelo

Conselho de Ministros.

❑ Operacionalizar o novo consórcio de gás através
da atribuição de concessões até ao final de 2023
e desenvolver o projecto Quiluma e Maboqueiro,
garantindo o início de produção a partir de 2026

▪ Assinado o Contrato de Serviços com Risco do Novo
Consórcio de Gás. O início de produção do Projecto
Quiluma e Maboqueiro está previsto para o 4.º
trimestre de 2025.

❑ Concluir os projectos Sanha Lean Gas
Connection (SLGC) e o Booster Compressor
Module (BCM) até 2024

▪ Entrada em produção do SLGC prevista para
Dezembro de 2024.
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OBJECTIVO: Assegurar a implementação do Projecto de Hidrogénio Verde e a participação do
sector de petróleo e gás no processo de descarbonização nacional.

Prioridade: Estudo e implementação de projectos de tecnologias limpas.

Acções/Projectos Ponto de situação/Actividades desenvolvidas
❑ Definir e implementar a abordagem de

biocombustíveis a partir de 2024
▪ Estratégia para os Biocombustíveis aguarda

aprovação.

Prioridade: Descarbonização em toda a cadeia do petróleo e gás.

❑ Desenvolver um plano de descarbonização no
sector para a redução das emissões em
instalações e equipamentos

▪ Realizado diagnóstico das emissões.
▪ Em curso o estudo de viabilidade para um projecto

de reflorestamento na zona leste do país.
▪ Adopção de equipamentos para captação e

extracção de gases nas instalações.

❑ Eliminar gradualmente a queima rotineira de
gás (flaring) nas operações durante o
quinquénio

▪ Redução da queima de gás, melhoria da eficiência
dos sistemas de compressão nas concessões mais
antigas e maximização da produção de LNG.
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OBJECTIVO: Continuar a promover as infraestruturas de suporte, o desenvolvimento do capital
humano e as acções de responsabilidade social.

Prioridade: Promoção do capital humano e responsabilidade social.

Acções/Projectos Ponto de situação/Actividades desenvolvidas
❑ Operacionalizar o Decreto de Lei sobre conteúdo

local até 2025
▪ Em curso a fase de auscultação aos principais

stakeholders (ACEPA, ASSEA, AECIPA e ARC) para o
processo de revisão anual das Listas de Bens e
Serviços 2025.

❑ Conceptualizar a criação do fundo de
financiamento para o conteúdo local até ao final
de 2023

▪ Realizado um workshop do Conteúdo Local, tendo
algumas instituições bancárias apresentado os
produtos disponíveis para financiar as empresas
nacionais.

❑ Definir os principais indicadores de desempenho
para medição do progresso do plano de
desenvolvimento e sucessão da força de
trabalho angolana até final de 2023

▪ Identificados 3 critérios de indicadores: i. Força de
Trabalho (3 indicadores); ii. Transferência de
Conhecimento (5 indicadores); iii. Plano de Sucessão
(5 indicadores).

Balanço das Acções e Projectos 2023-2024



OBJECTIVO: Continuar a promover as infraestruturas de suporte, o desenvolvimento do capital
humano e as acções de responsabilidade social.

Prioridade: Promoção do capital humano e responsabilidade social.

Acções/Projectos Ponto de situação/Actividades desenvolvidas
❑ Rever os actuais termos de pagamentos

utilizados pelos operadores às empresas do
conteúdo local até 2024

▪ Operadoras informadas sobre a obrigatoriedade de
assegurarem o pagamento de todas as facturas aos
seus fornecedores em até 60 dias do prazo de
pagamentos.

❑ Definir e implementar projectos de
responsabilidade social durante o quinquénio

▪ Do total de 156 projectos em carteira em 2023,
avaliados em USD 231 576 693 foram concluídos 82
no valor de USD 84 935 743, sendo os restantes
transferidos para 2024, que com os 77 novos
projectos e reajustes totalizaram 142 projectos
avaliados em USD 198 145 101.

▪ Em curso 121 projectos nos âmbitos da educação,
saúde e desporto em diversas províncias do país.
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Acções/Projectos Ponto de situação/Actividades desenvolvidas
❑ Introduzir plataforma digital para acelerar processo de

aprovação de despesas até 2025
▪ Por iniciar a fase piloto com a TotalEnergies, após terem

sido concluídos os testes de aceitação.

❑ Definir a estratégia de exploração de hidrocarbonetos para
2026-2030

▪ Novos objectivos estratégicas para blocos operados,
não operados, e novas zonas de exploração.

❑ Definir a abordagem de atribuição de concessões
petrolíferas para 2026-2030

▪ O processo terá início pela manifestação de interesse
de uma entidade para negociação directa. Caso
surjam outras será realizado Concurso Público Limitado.

❑ Implementar modelo de partilha de navios de suporte à
actividade de produção petrolífera a partir de 2024

▪ Prosseguem interações com a AGT e AMN para
colaboração.

❑ Implementar plataforma digital para partilha de inventário
entre operadores a partir de 2025

▪ A ser incluído na definição da estratégia de partilha.

❑ Implementar partilha de equipamentos de elevado custo
(p.ex., sondas de perfuração) a partir de 2024

▪ A ser incluído na definição da estratégia de partilha.

❑ Garantir o fornecimento de gás à fábrica de amónia e ureia
do Soyo a partir de 2026

▪ A fábrica ALNG prevê garantir a sustentabilidade das
futuras fábricas de amónia e ureia com 70 MMSCFD.

❑ Definir e harmonizar a metodologia de mensuração e,
posteriormente, implementar relatórios sobre as emissões
de gases de efeito de estufa

▪ A proposta de Regulamento sobre Gestão das Emissões
de Gases de Efeito Estufa criará regras para a
metodologia de medição e reporte das emissões.

Acções em curso/Projectos por iniciar
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