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Agenda

1. Balanço do desempenho e Acções desenvolvidas
PDS e PDN 2023 – 2027

2. Perspectivas: 2023 – 2027



Armazenagem de Combustíveis em Terra

PRIORIDADE: Aumento de armazenagem de produtos refinados

ACÇÕES/PROJECTOS PONTO DE SITUAÇÃO/ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS

❑ Concluir a reabilitação da instalação de
combustível do Lucapa até 2024.

❑ Concluir a construção da 1ª fase do Terminal
Oceânio da Barra do Dande até 2025.

▪ Actualmente o projecto de reabilitação da Instalação de armazenagem de combustíveis do Lucapa
(IC Lucapa), com uma capacidade de 4.000 m3, se encontra completamente paralisado para
reavaliação dos investimentos, devido ao surgimento de ravinas na área circundante à Instalação;

▪ Concluídos os trabalhos para parar o avanço das ravinas na área circundante à Instalação;

▪ O progresso actual do o projecto apresentava uma execução física de 89,5%, com a previsão de
conclusão no 1º semestre de 2025.

677,968 677,968

675,968 675,968

Meta (PDS)                                   Realização                            Grau de Exec.
2023                                                                         2024 (Setembro)

99,7% 99,7%

Armazenagem de combustíveis em terra (m³)OBJECTIVO: Garantir a auto-suficiência de produtos refinados

Anos Meta m3 (PDS) Realização (m3) Grau de exec. (%)

2023 677 968 675 968 99,70%
2024 

(Setembro)
677,968 675 968 99,70%

2027 1 260 476 - -



Postos de Abastecimento em Estado Operacional (1)

PRIORIDADE: Expansão da rede de distribuição de produtos refinados

ACÇÕES/PROJECTOS PONTO DE SITUAÇÃO/ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS

❑ Elaborar um plano de expansão da
distribuição de produtos refinados até 2026.

❖ O plano de expansão da rede de distribuição para o período 2023 – 2027 prevê a
construção de 77 Postos de Abastecimento, distribuidos da seguinte forma:
▪ SONANGALP 13 PA´s
▪ SONANGOL 15 PA´s
▪ PUMANGOL 3 PA´s
▪ ETU ENERGIAS 40 PA´s
▪ TEMA 6 PA´s

2023                                                                                       2024 (Setembro)

898

916
912

898

Meta (PDS)                                   Realização                            Grau de Exec.

102% 98%

Postos de Abastecimento (PA) em Estado 
Operacional no território nacional (Nº)

OBJECTIVO: Melhorar a distribuição de combustíveis e 
lubrificantes em todo o território nacional (1)

Anos Meta (PDS) Realização Grau de exec.

2023 898 912 102%
2024

(Setembro) 916 898 98%

2027 952 - -



Postos de Abastecimento em Estado Operacional (2)

OBJECTIVO: Melhorar a distribuição de combustíveis e lubrificantes em todo o território nacional (2)
PRIORIDADE: Expansão da rede de distribuição de produtos refinados

ACÇÕES/PROJECTOS PONTO DE SITUAÇÃO/ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS

❑ Elaborar um plano de expansão da
distribuição de produtos refinados até 2026.

2023 foram implemtados 12 (doze) Postos:
➢ TotalEnergies 2, Etu Energias 2, Sonangalp 1, Pumangol 1 e Parceria Sonangol/Bandeira Branca 6;
2024 foram implementados 5 (cinco), conforme os registos a seguir:
➢ Pumangol: Implementados 3 (três) PA´s convencionais na Província de Luanda;
➢ TotalEnergies: Implementado 1 (um) PA convencional na Província de Luanda;
➢ Etu Energias: Implementado 1 (um) PAC na Província de Luanda.

Previsão até ao fim de 2024:
➢ TotalEnergies: Em curso a construção de 1 (um) novo PA localizado em Luanda (Zango III), com

estado físico de execução a 10%;
➢ Etu Energias: Previsão de inauguração de 1 (um) novo PA, na Província de Luanda (PA Cuca)

em Dezembro de 2024;
➢ Sonangol – Previsão de Implementação de 15 (quinze) PAC´s nomeadamente: 1 no Bengo, 3 no

Cuanza Norte, 2 no Cuando Cubango, 1 no Huambo, 3 em Malanje, 2 no Moxico, 2 no Uíge e 1 no
Zaire;
(Projecto iniciado em 2022, não concluído em 2023 e com 30% de execução até o 3.º Trim 2024).

Os projectos de implementação destes PAC´s nos municípios carenciados, não foram concluídos até a data, por serem
financeiramente inviáveis, devido a sua localização geográfica, o que gera grandes dificuldades no seu abastecimento.



Postos de Abastecimento em Estado Operacional (3)

OBJECTIVO: Melhorar a distribuição de combustíveis e lubrificantes em todo o território nacional (3)

PRIORIDADE: Expansão da rede de distribuição de produtos
ACÇÕES/PROJECTOS PONTO DE SITUAÇÃO/ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS

❑ Fomentar a construção de postos de
abastecimento de forma a garantir
capacidade de distribuição de
combustíveis em todos os municípios até
2027

▪ Actualizado e divulgado trimestralmente o mapeamento nacional dos postos de abastecimento em
estado operacional, com a identificação clara das regiões com maior défice;

▪ Realização de Workshops sobre o Processo de Transferência de Competências e divulgação do quadro
regulatório do Comércio Fronteiriço de combustível:

o 2023: Cabinda, Lunda Norte, Moxico, Cunene e Zaire;

o 2024: Lunda-Sul, Cunene, Namibe, Cuando Cubango, Cuanza Sul, Benguela, Cabinda e Bengo.

▪ Realização de seminários de incentivo a construção de novos PA´s, bem como de outras
oportunidades de investimento no sector:

o 2023: Malanje, Cuanza-Norte, Uíge, Bié, Huambo, Moxico e Namibe;

o 2024: Cunene, Lunda-Sul e Bengo.

▪ Aprovação do Decreto Presidencial n.º 173/23, de 30 de Outubro, simplifica os procedimentos para
construção e exploração de P.A´s de combustíveis (SIMPLIFICA 2.0);

▪ Aprovação do Decreto Presidencial n.º 209/24, de 09 de Outubro, Regulamento sobre a emissão de
Licença para Comercialização de Gás Butano;

▪ Participação em eventos internacionais:

o Fórum de investimentos China – Angola;

o Angola Oil & Gas Conference 2024;

o Africa Energy Week 2024 – Africa do Sul.



Postos de Abastecimento em Estado Operacional (4)

OBJECTIVO: Melhorar a distribuição de combustíveis e lubrificantes em todo o território nacional (4)

PRIORIDADE: Expansão da rede de distribuição de produtos refinados

ACÇÕES/PROJECTOS PONTO DE SITUAÇÃO/ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS

❑ Construir um laboratório de análise dos produtos
petrolíferos até 2026

▪ A Comissão de Avaliação encarregue de conduzir o procedimento
concursal, encontra-se na fase de avaliação das propostas que foram
submetidas pelos concorrentes que foram identificados para participar
no referido procedimento;

▪ Actualmente, o IRDP encontra-se a avaliar as caracteristicas/condiçoes
dos potenciais terrenos identificados, em termos de acessibilidade,
existência de infra estruturas de apoio (água, saneamento básico,
energia e etc.), bem como todas as envolventes de segurança pública.



Perpectivas

Perpectivas - PDN/PDS 2023 – 2027 Perpectivas Internas – Melhoria na 
Distribuição

Conclusão da construção da 1.º fase do Terminal 
Oceânico da Barra do Dande até 2025, cuja 
capacidade será de 582.000 m3;

Conclusão, Modernização e Ampliação dos 
terminais oceânicos de Cabinda, Lobito e Namibe 
até 2027;

Conclusão da reabilitação das instalações de 
combustíveis do Lucapa e Malanje;

Construção de um laboratório de análise dos 
produtos petrolíferos até 2026;

Fomento a construção de postos de abastecimento 
de forma a garantir capacidade de distribuição de 
combustíveis em todos os Municípios até 2027.

Modernização do Sistema de gestão documental 
do licenciamento, autorizações de importação, 
credenciamento e renovações das licenças;

Implementação do sistema integrado de 
movimentação de produtos petrolíferos no País 
(rastreabilidade);

Reforçar a capacidade de resposta do IRDP, 
através de aposta na formação e recrutamento 
de capita humano;

Participar activamente nas relações com 
entidades congéneres com a RELOP, RERA e API;

Reforçar o modelo de financiamento do IRDP. 
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