

PLANEAMENTO DAS ACTIVIDADES DO CNC ITIE 2022:2023

	Actividade	Data provável	Responsável	Interneventes	Factores críticos de sucesso	Status
1	Realização de formação para o Secretariado e para o Administrador Independente relativa ao planeamento e entrega do requisito 4 - <i>Concepção e conclusão</i> dos modelos de relatórios e preparação do primeiro Relatório da EITI-AO	Outubro 2022	Secretariado CNC	Membros do CNC	Dotação orçamental	Por iniciar
2	Contratação e nomeação de Administrador Independente para o 1º Relatório da ITIE-AO	* Janeiro 2023	Secretariado CNC	Membros do CNC; SG MIREMPET	Dotação orçamental	Em curso
3	Elaboração de caderno de encargo para contratação para elaboração de um estudo sobre transição energética, um conceito, que actua com o propósito de substituir a utilização de fontes finitas e prejudiciais ao meio ambiente, como os combustíveis fósseis, por fontes renováveis, como a solar, biogás e eólica.	* Novembro 2022	Secretariado CNC	Membros do CNC; SG MIREMPET; SONANGOL EP.		Por iniciar
4	Elaboração de caderno de encargo para Contratação de consultoria técnica legal e de comunicação	* Novembro 2022	Secretariado CNC	Membros do CNC; SG MIREMPET		Em curso
5	Elaboração de caderno de encargo para a realização de estudo para identificação de possíveis obstáculos à implementação da ITIE em Angola e estratégias de mitigação de riscos	* Novembro 2022	Secretariado CNC	Membros do CNC; SG MIREMPET		Por iniciar
6	Elaboração do plano de Formação sobre normas, requisitos e padrões ITIE, para os membros do CNC e interveniente directos na prestação de informação do relatório ITIE	* Outubro 2022	Secretariado CNC	Membros do CNC; DRH MIREMPET		Em curso
7	Elaboração do plano de Formação às Empresas, Governo e membros do MSG envolvidas no pagamento e recebimentos de receitas, sobre os modelos de preenchimento de dados a incluir no relatório da ITIE-AO	* Outubro 2022	Secretariado CNC	Membros do CNC; DRH MIREMPET		Em curso
8	Formação do CNC no SIGFE do MINFIN	* Novembro 2022	Secretariado CNC	Membros do CNC; MINFIN		Por iniciar
9	Visita de intercâmbio ao Secretariado Internacional da ITIE	* Novembro 2022	Secretariado CNC	Membros do CNC; Secretariado Internacional	Dotação orçamental	Por iniciar
10	Visita de intercâmbio ao Secretariado da ITIE de Moçambique	* Fevereiro 2023	Secretariado CNC	Membros do CNC; Secretariado ITIE de Moçambique	Dotação orçamental	Por iniciar
11	Relatório sobre as lições aprendidas na primeira fase até a submissão de Angola a membro do ITIE	* Dezembro 2022	Secretariado CNC	Membros do CNC;		Em curso
12	Workshop sobre as lições a retirar do 1º relatório ITIE-AO (para as partes interessadas relevantes)	* Março 2024	Secretariado CNC	Membros do CNC;		Por iniciar
13	Realização de Webinar com o objectivo de explicar as vantagens da adesão de Angola a ITIE	* Dezembro 2022	Secretariado CNC	Membros do CNC;		Por iniciar

PLANEAMENTO DAS ACTIVIDADES DO CNC ITIE 2022:2023

	Actividade	Data provável	Responsável	Interneviestes	Factores críticos de sucesso	Status
14	Preparação para a quarta reunião do CNC para avaliação do progresso das actividades e para acompanhamento o desempenho global da implementação da ITIE em Angola	* Novembro 2022	Secretariado CNC	Membros do CNC; SG MIREMPET		Em curso
15	Criação domínio para ITIE-AO, para facilitar a comunicação, criação logo, bem como definição de Política de Comunicação do CNC	* Dezembro 2023	Secretariado CNC	Membros do CNC;	Dotação orçamental	Em curso
16	Criação do website da ITIE-AO	* Dezembro 2023	Secretariado CNC	Membros do CNC;	Dotação orçamental	Em curso
17	Acompanhamento para ponto de situação junto da equipe responsável em implementar o Cadastro Flexível das Industrias Extrativas e Definição de Plataforma Agregadora/Reguladora de Dados/Informações	* Novembro 2022	Secretariado CNC	Membros do CNC; MIREMPET		Por iniciar
18	Elaboração da agenda para marcação das datas para as reuniões do CNC	* Outubro 2022	Secretariado CNC	Membros do CNC;		Em curso
19	Elaboração primeiro relatório ITIE ANGOLA	* Dezembro 2023	Auditor Independente	Secretariado CNC; Membros do CNC;		Por iniciar