

BALANÇO DO PLANO DE AÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO PONTO DE SITUAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DA ITIE EM ANGOLA _ PADRÃO 2019 ITIE

Padrão 2019 ITIE	Lacuna	Actividade	Responsável	Intervenientes	Prazo	Balanço	Evidência
Req. #7.1: Debate Público-	Melhorar a divulgação do primeiro relatório ITIE	Aprovar o Plano de Comunicação da ITIE Angola	CNC ITIE	CNC ITIE	30/09/2024	Foi aprovado plano de comunicação de curto prazo.	Consultar acta da 8ª reunião ordinária do CNC ITIE.
		Contractar profissional de comunicação para se integrar à equipe do secretariado nacional	MIREMPET	MIREMPET (CNC ITIE)	30/12/2024	Aprovado plano de necessidade de colaboradores para o Secretariado Nacional	Consultar plano de necessidade de pessoal.
		Traduzir o Sumário Executivo nos idiomas locais das comunidades localizadas nas áreas dos projetos extrativos	CNC ITIE	CNC ITIE	30/12/2024	Sumario executivo , traduzido para o Inglês.	Visitar site ITIE, MIREMPET, bem como site e redes sociais dos membros do CNC ITIE. Consultar, relatório de progresso.
		Executar o Plano de Comunicação (incluindo reuniões de disseminação junto a públicos diversos, spots de rádio em idiomas locais, ...)	CNC ITIE	CNC ITIE	30/08/2024	Foram realizadas acções de disseminação nos seguintes órgãos até Julho 2024 pelos seguintes organismos :Conselho Consultivo do MIREMPET, ANRM, ENDIAMA E.P., S.M. CATOCA, SODIAM E.P., Estão agendadas sessões nos demais órgãos como a ANPG, Sonangol E.P., Sociedade Civil, MINAMB, até Dezembro 2024.	Visitar site ITIE, MIREMPET, bem como site e redes sociais dos membros do CNC ITIE. Consultar, relatório de progresso.
		Registrar as actividades de disseminação	Secretariado nacional	CNC ITIE, Secretariado Nacional	Permanente	Visitar site ITIE, MIREMPET, bem como site e redes sociais dos membros do CNC ITIE. Consultar, relatório de progresso.	Visitar site ITIE, MIREMPET, bem como site e redes sociais dos membros do CNC ITIE. Consultar, relatório de progresso.
		Engajamento do governo, empresas e sociedade civil nas actividades de disseminação da ITIE	CNC ITIE	CNC ITIE, Secretariado	Permanente	Comprovado o engajamento das partes interessadas.	Consultar relatório de progresso.

Padrão 2019 ITIE	Acções	Responsável	Intervenientes	Prazo	Balanço	Evidência
Acções de Curto Prazo	Submeter sumário executivo do primeiro relatório, indicando o link para aceder-se ao relatório as seguintes entidades: Ministérios, Institutos públicos, Banca, Academia, órgãos de imprensa, Organizações da Sociedade civil.	Secretariado nacional	CNC ITIE, Secretariado Nacional	30/05/2024	Em execução	https://itieangola.org/wp-content/uploads/2024/01/2023-1-o-Relatorio-ITIE-Angola_31.12.2021.pdf
	Realizar reuniões para disseminação do primeiro relatório nos seguintes organismos :					https://www.minasangola.ao/detalhes?id=849
	MIREMPET; MINFIN; MINIANB; UAN; BANCO CAIXA ANGOLA; CATOCA; ENDIAMA E.P.; SODIAM E.P.; SONANGOL E.P.; TCHOTA, ANR, ANPG.	CNC ITIE	Secretariado nacional	30/08/2024	Foram realizadas acções de disseminação nos seguintes órgãos até Julho 2024 pelos seguintes organismos :Conselho Consultivo do MIREMPET, ANRM, ENDIAMA E.P., S.M. CATOCA, SODIAM E.P., Estão agendadas sessões nos demais órgãos como a ANPG, Sonangol E.P., Sociedade Civil, MINAMB, até Dezembro 2024.	https://scm.gov.ao/ao/noticias/angola-e-mocambique-trocam-experiencias-na-industria-extractiva/ https://sodiam.co.ao/sodiam-ep-e-o-cnc-realizam-workshop-sobre-a-itie-angola/ https://www.sonangol.co.ao/sonangol-participa-de-reuniao-do-comite-nacional-de-coordenacao-da-itie-angola/